竣 工 验 收 证 书

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>淄博市主城区道路维护提升
及裸露地补植工程</td><td>开工日期</td><td>2020 年 4 月 8 日</td><td rowspan="3">对工程的质量评价
经验收，该工程在实体质量、质量控制资料、安全和功能检验资料核查、安全功能和植物成活要素检验、观感质量、植物成活率等方面符合设计及《园林绿化工程施工验收规范》CJJ82-2012、《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)要求，该工程合格。</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>宏大同德生态建设发展股份有限公司、山东映瑞建设工程有限公司、山东红苹果园林工程有限公司、山东昊川市政工程有限公司、山东四季园林绿化工程有限公司、淄博绿景园林工程有限公司、山东明亮园林工程有限公司、山东汇通市政工程建设有限公司、山东艺苑园林工程有限公司、山东恒祥市政公路工程有限公司、山东泰充建设工程有限公司、山东九强集团有限公司</td><td>竣工日期</td><td>2020 年 6 月 30 日</td></tr>
<tr><td>合同造价
（万元）</td><td>6000 万元</td><td>施工决算
（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">验收范围及数量：
道路设施维修项目：对主城区主次干道道路进行行路面坑槽修补、人行道维修、路沿石更换、雨水箅子更换、桥梁安装防撞栏、车行道路面灌缝、破损井盖维修等项目。
绿化补植工程：上海路（新村路—鲁泰大道）：全长约 5.5 公里的两侧及中央分隔带绿地进行提升改造；南京路（昌国路—鲁泰大道）：道路绿地进行绿地景观提升改造并于路口位置布置景观小品、安装防护栏、铺设浇灌管线并增设水井 2 眼；西五路（海岱大道—瑞景苑北侧与荷香园交接院墙）：道路绿地进行绿地提升并于路口位置布置景观小品、铺设浇灌管线、安装防护栏；西六路（和平路—联通路）：道路绿地进行绿地提升并于路口位置布置景观小品、安装防护栏；王舍路（柳泉路—湿地公园）：道路绿地进行绿地提升、安装防护栏、铺设供水管线并增设水井 3 眼；和平路（柳泉路—原山大道）：道路绿地进行绿地提升并于路口位置布置景观小品、安装防护栏、增设水井 1 眼；东二路（全路段）绿地提升并于路口布置景观小品、安装防护栏、行道树树穴补植地被，对人民路至共青团路涝淄河东岸进行裸露地补植景观提升改造工程；东四路（昌国路—联通路）：道路绿地进行绿地提升并于路口节点布置景观小品、安装防护栏、行道树树穴补植地被；淄河大道（鲁山大道—孝妇河大桥）：道路绿地进行绿地提升并于路口节点布置景观小品、安装防护栏、行道树树穴补植地被、铺设浇水管线。</td><td colspan="2">竣工验收日期
2020 年 7 月 15 日
参加竣工验收单位意见</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题及处理意见：</td><td colspan="2">建设单位 签名：（盖章）
设计单位 签名：（盖章）
监理单位 签名：（盖章）
施工单位 签名：（盖章）
勘察单位 签名：（盖章）
邀请单位 签名：（盖章）</td></tr>
</table>